
Дата составления:  14Июн12 РЕМОНТ КВАРТИРЫ
по адресу: пр. Верности

Приложение №5 
к договору подряда 19/12
от 11.06.2012

Генеральный директор:__________________Сахнюк Н.В.
Утверждаю:
ООО "Нитроком"

Заказчик: ___________________ хххх
Согласовано:

ID работы Название работы Длит Сроки

Плановая

стоимость

работы

VER Ремонт квартиры 87d 13Июн12  11Окт12 470991,00

VER.0 Предварительный этап - договорной 16d 13Июн12  04Июл12 66000,00

VER.0.1 Осмотр квартиры, передача данных 1d 13Июн12  13Июн12 0,00

VER.0.2 Подготовка смет, договора, приложений 3d 14Июн12  18Июн12 0,00

VER.0.3 Согласование и подписание договора 5d 19Июн12  25Июн12 0,00

VER.0.4 Выплата аванса и закупка материалов,
завоз материалов

7d 26Июн12  04Июл12 46000,00

VER.0.5 Мобилизация 3d 26Июн12  28Июн12 20000,00

VER.1 Ремонт кухни 58d 29Июн12  18Сен12 64631,00

VER.1.0 Устройство штраб и отверстий, прокладка
провода

3d 29Июн12  03Июл12 3000,00

VER.1.1 Машинная штукатурка поверхности потолка
и стен

2d 20Июл12  23Июл12 32239,00

VER.1.2 Шпатлевка шлифовка поверхности стен,
грунтование

1d 03Сен12  03Сен12 5801,00

VER.1.3 Выравнивание пола 2d 06Авг12  07Авг12 1981,00

VER.1.5 Покраска откосов и потолка за 2 раза 2d 11Сен12  12Сен12 2455,00

VER.1.7 Грунтовка пола, укладка плитки 5d 10Авг12  16Авг12 6000,00

VER.1.8 Покраска стен 2d 13Сен12  14Сен12 5155,00

VER.1.9 Установка электрики, двери 2d 17Сен12  18Сен12 8000,00

VER.2 Ремонт комнаты 1 61d 04Июл12  26Сен12 81598,00

VER.2.0 Устройство штраб и отверстий, прокладка
провода

3d 04Июл12  06Июл12 750,00

VER.2.1 Машинная штукатурка поверхности потолка
и стен

2d 24Июл12  25Июл12 45713,00

VER.2.2 Шпатлевка шлифовка поверхности стен,
грунтование

1d 03Сен12  03Сен12 10000,00

VER.2.3 Выравнивание пола 2d 08Авг12  09Авг12 3334,00

VER.2.5 Покраска откосов и потолка за 2 раза 2d 13Сен12  14Сен12 4385,00

VER.2.6 Поклейка обоев 2d 17Сен12  18Сен12 7657,00

VER.2.7 Грунтовка пола, укладка ламината, плинтус 4d 19Сен12  24Сен12 6809,00

VER.2.9 Установка электрики 2d 25Сен12  26Сен12 2950,00

VER.3 Ремонт комнаты 2 62d 09Июл12  02Окт12 58163,00

VER.3.0 Устройство штраб и отверстий, прокладка
провода

3d 09Июл12  11Июл12 750,00

VER.3.1 Машинная штукатурка поверхности потолка
и стен

2d 26Июл12  27Июл12 34000,00

VER.3.2 Шпатлевка шлифовка поверхности стен,
грунтование

1d 04Сен12  04Сен12 5709,00

VER.3.3 Выравнивание пола 2d 10Авг12  13Авг12 2064,00

VER.3.5 Покраска откосов и потолка за 2 раза 2d 17Сен12  18Сен12 3219,00

VER.3.6 Поклейка обоев 2d 19Сен12  20Сен12 6129,00

VER.3.7 Грунтовка пола, укладка ламината 4d 25Сен12  28Сен12 4717,00

VER.3.9 Установка электрики 2d 01Окт12  02Окт12 1575,00

VER.4 Ремонт комнаты 3 62d 12Июл12  05Окт12 71749,00

VER.4.0 Устройство штраб и отверстий, прокладка
провода

3d 12Июл12  16Июл12 4700,00

VER.4.1 Машинная штукатурка поверхности потолка
и стен

2d 30Июл12  31Июл12 37400,00
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VER.4.2 Шпатлевка шлифовка поверхности стен,
грунтование

2d 05Сен12  06Сен12 6032,00

VER.4.3 Выравнивание пола 2d 14Авг12  15Авг12 2465,00

VER.4.5 Покраска откосов и потолка за 2 раза 2d 19Сен12  20Сен12 3540,00

VER.4.6 Поклейка обоев 2d 21Сен12  24Сен12 6599,00

VER.4.7 Грунтовка пола, укладка ламината, плинтус 4d 01Окт12  04Окт12 5438,00

VER.4.9 Установка электрики 1d 05Окт12  05Окт12 5575,00

VER.5 Ремонт коридора 60d 17Июл12  08Окт12 63726,00

VER.5.0 Устройство штраб и отверстий, прокладка
провода

3d 17Июл12  19Июл12 2750,00

VER.5.1 Машинная штукатурка поверхности потолка
и стен

3d 01Авг12  03Авг12 36980,00

VER.5.2 Шпатлевка шлифовка поверхности стен,
грунтование

2d 07Сен12  10Сен12 7126,00

VER.5.3 Выравнивание пола 2d 16Авг12  17Авг12 2650,00

VER.5.5 Покраска потолка за 2 раза 2d 21Сен12  24Сен12 2002,00

VER.5.7 Грунтовка пола, укладка плитки 4d 20Авг12  23Авг12 3562,00

VER.5.8 Поклейка обоев 2d 25Сен12  26Сен12 6056,00

VER.5.9 Установка электрики 1d 08Окт12  08Окт12 2600,00

VER.6 Ремонт санузла и ванны 41d 20Июл12  14Сен12 58624,00

VER.6.0 Устройство штраб и отверстий, прокладка
провода

3d 20Июл12  24Июл12 2400,00

VER.6.1 Прокладка труб, устройство ввода, монтаж
водорозеток

6d 25Июл12  01Авг12 18030,00

VER.6.2 Укладка плитки на пол в ванной 4d 06Авг12  09Авг12 4059,00

VER.6.4 Установка ванны 2d 10Авг12  13Авг12 2000,00

VER.6.5 Устройство зашивок труб 3d 10Авг12  14Авг12 1645,00

VER.6.6 Укладка плитки на стены в ванной и
туалете

10d 24Авг12  06Сен12 22204,00

VER.6.7 Установка потолков реечных и электрика 4d 11Сен12  14Сен12 8286,00

VER.7 Окончательный этап - сдача 3d 09Окт12  11Окт12 6500,00

VER.7.1 Уборка и вывоз мусора устанение
замечаний

3d 09Окт12  11Окт12 6500,00

VER.7.2 Сдача объекта Заказчику 0 11Окт12  11Окт12 0,00
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Освоение КВ

Ранние

Доступность 

КВ
Освоение КВ

Ранние

  КВ : Освоение КВ 0 0 33643 36107 2787 13873 110400 87903 11264 14934 4672 5551 44866 25625 34951 22727 12588 9100 0 0 
Доступность  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  КВ : Освоение КВ [Сум] 0 0 33643 69750 72537 86410 196809 284712 295976 310910 315582 321133 366000 391625 426576 449303 461891 470991 470991 470991 470991 470991 


